



Project DMES 2.3

DMES Hoogetveen

Dinand Rengers, Joran Vos, David Klein
3-2-2026

Inhoud

Versiebeheer	2
1. Achtergronden	3
1.1 Samenvatting van het bedrijf DMES	3
2. Doelstelling.....	4
2.1 Oorzaken- en gevolgenanalyse	4
2.2 Doelstelling van het project.....	4
2.3 Subdoelen	5
2.4 Business impact per stakeholder.....	6
2.5 Eindresultaat	6
3. Afbakening.....	7
3.1 Binnen scope	7
3.2 Buiten scope.....	7
3.3 Voorwaarden	7
4. Activiteiten.....	8
5. Kwaliteit	9
5.1 Kwaliteitsborging in het ontwikkelproces	9
5.2 Teststrategie	10
6. Projectorganisatie	11
7: Planning	12
7.1: Jira	12
7.2: Gantt Chart.....	12

Versiebeheer

Versie	Bewerking
0.1	Bestand aangemaakt, voorblad en paginanummers toegevoegd
0.2	Inhoud toegevoegd aan benodigde hoofdstukken
1.0	Definitieve bestand Periode 2
1.1	Bestand aanpassen op wensen van periode 3
1.2	Bijwerken van Planning en Project Organisatie
2.0	Definitieve versie periode 3

1. Achtergronden

1.1 Samenvatting van het bedrijf DMES

Dutch Medical Event Service (DMES) is een organisatie die medische ondersteuning biedt op evenementen in heel Noord-Nederland. Denk aan festivals, sportwedstrijden, concerten en grote feesten. Overal waar veel mensen samenkomen, zorgt DMES ervoor dat er goed opgeleide hulpverleners aanwezig zijn - van EHBO'ers tot verpleegkundigen en artsen.

Het bedrijf is ruim tien jaar geleden ontstaan uit een groep enthousiaste hulpverleners die vonden dat de evenementenzorg professioneler en beter georganiseerd kon worden. Inmiddels is DMES uitgegroeid tot de **grootste evenementenzorgorganisatie in Noord-Nederland** en werkt het samen met gemeenten, organisatoren en veiligheidsdiensten.

De organisatie onderscheidt zich door haar **professionaliteit, flexibiliteit en kwaliteit van zorg**. DMES werkt volgens de landelijke *Veldnorm Evenementenzorg*, die bepaalt aan welke eisen en richtlijnen evenementenzorg moet voldoen. Dat betekent dat er duidelijke afspraken zijn over bevoegdheden, verantwoordelijkheden, materiaalgebruik en kwaliteitseisen.

Naast het verlenen van zorg heeft DMES ook een sterke focus op **veiligheid, communicatie en samenwerking**. Bij grote evenementen wordt gewerkt met een **centrale commandopost (CP)**. Vanuit deze post coördineert een centralist alle incidentmeldingen en de inzet van hulpverleners. Omdat dit een complex proces is waarin snelheid, overzicht en samenwerking essentieel zijn, is het belangrijk dat dit goed ondersteund wordt door een digitaal systeem en dat vormt precies de aanleiding voor dit project.

2. Doelstelling

2.1 Oorzaken- en gevolgenanalyse

Het huidige meldingssysteem van DMES biedt onvoldoende ondersteuning voor de schaal en complexiteit van moderne evenementen. De centralist werkt met verouderde of inconsistente middelen, wat leidt tot tijdverlies, foutkansen en gebrek aan overzicht.

Probleem: Het coördineren en registreren van incidentmeldingen kost veel tijd en verloopt foutgevoelig door gebrek aan een geïntegreerd systeem.

Waarom 1: Registratie en toewijzing van meldingen gebeurt handmatig via meerdere losse middelen (telefoon, portofoon, spreadsheets).

Waarom 2: Er is op dit moment geen systeem dat meldingen, teams en locaties centraal bundelt.

Waarom 3: Bestaande tools in de markt richten zich niet op evenementenzorg of sluiten onvoldoende aan op de eisen van DMES.

Waarom 4: Het ontwikkelen of aanschaffen van een professioneel systeem is complex en vergt maatwerk.

Waarom 5: DMES heeft tot nu toe geen capaciteit gehad om een dergelijk systeem te laten ontwikkelen.

Gevolgen:

- Centralisten missen overzicht tijdens grote evenementen.
- Incidenten worden soms te laat geregistreerd of verkeerd toegewezen.
- Meer kans op menselijke fouten bij drukte.
- Evaluaties zijn tijdrovend doordat data verspreid staat.
- Schaalbaarheid naar grotere evenementen is beperkt.

2.2 Doelstelling van het project

Het projectteam ontwikkelt een digitaal meldingssysteem waarmee de centralist incidentmeldingen kan registreren, opvolgen en toewijzen aan beschikbare teams. Het systeem biedt een centraal overzicht van lopende en afgesloten meldingen en maakt het mogelijk om betrouwbare data te verzamelen voor evaluaties.

DMES wil hiermee op termijn:

- Sneller en efficiënter werken tijdens grote evenementen;
- Menselijke fouten verminderen;
- Een duidelijk en centraal overzicht voor de centralist creëren;
- Data gebruiken voor professionele evaluaties met gemeenten en organisatoren;
- Voldoen aan de eisen van de Veldnorm Evenementenzorg.

2.3 Subdoelen

- Vaststellen welke functionaliteiten essentieel zijn voor centralisten en hulpverleners.
- Ontwikkelen van een digitaal meldingssysteem dat meldingen registreert, beheert en koppelt aan teams.
- Realiseren van een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke interface die onder hoge werkdruk betrouwbaar blijft.
- Documenteren van technische keuzes, bedrijfsprocessen en validatieresultaten.

2.4 Business impact per stakeholder

Stakeholder	Huidig probleem	Verwachte impact
Centralisten DMES	Geen centraal overzicht; veel handmatig werk	Betere situational awareness en minder fouten
Hulpverleners / Teams	Soms late of onduidelijke toewijzingen	Duidelijke en snellere communicatie vanuit CP
Projectleiders / Evenementorganisatie	Incomplete of versnipperde evaluatiedata	Betere incidentrapportages voor evaluaties
DMES-management	Systeem ontbreekt waardoor groei beperkt is	Inzicht in haalbaarheid van digitalisering en professionalisering

2.5 Eindresultaat

Het project levert de volgende resultaten op:

- Een volledig functionerend digitaal meldingssysteem voor de centralist.
- Een rapport waarin processen, technische keuzes en bevindingen worden beschreven.
- Documentatie waarin werking, installatie, gebruiksinstructies en uitbreidingsmogelijkheden worden vastgelegd.

3. Afbakening

3.1 Binnen scope

Binnen de scope van dit project vallen alle activiteiten die direct bijdragen aan het ontwikkelen van een digitale oplossing die de werkzaamheden van de centralist ondersteunt en professionaliseert. De focus ligt op:

- Ontwikkeling van een digitale tool voor registratie en opvolging van incidentmeldingen.
- Basisfunctionaliteiten voor het koppelen van teams, locaties en meldingen.
- Rapportagefunctie voor evaluaties.
- Testmoment met DMES voorafgaand aan een evenement.

3.2 Buiten scope

Buiten de scope vallen onderdelen die te omvangrijk of te onzeker zijn om binnen dit project uit te werken. Dit betreft onder andere:

- Integratie met andere systemen zoals PTT of externe CRM-tools.
- Volledige mobiele applicatie (indien niet haalbaar binnen projectperiode).
- Trainingen en grootschalige implementatie bij andere organisaties.

Door deze afbakening blijft het project realistisch, uitvoerbaar binnen de beschikbare tijd en gericht op de kernresultaten.


3.3 Voorwaarden

Om het project succesvol uit te voeren, zijn er enkele randvoorwaarden vastgesteld:

- Input en feedbackmomenten met DMES (Dagmar Mast) moeten tijdig plaatsvinden.
- De oplossing blijft binnen de kaders van de AVG (geen medische persoonsgegevens).
- Het project wordt uitgevoerd volgens de Scrum-methode, met regelmatige sprintevaluaties.

4. Activiteiten

De onderstaande illustratie toont de activiteiten die nodig zijn om het projectresultaat te realiseren:



5. Kwaliteit

Om kwaliteit te borgen, houden we rekening met de volgende normen en richtlijnen:

Categorie	Norm / Richtlijn	Toelichting
Dataveiligheid	AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)	Geen medische persoonsgegevens worden opgeslagen.
Gebruiksvriendelijkheid	Gebruikerstesten met DMES-centralisten	Systeem moet eenvoudig en duidelijk zijn.
Betrouwbaarheid	Testmomenten na elke sprint	Voorkomen van fouten in registratie en toewijzing.
Documentatie	Verslaglegging van sprints en beslissingen	Transparantie richting opdrachtgever.
Projectevaluatie	Eindpresentatie en feedbacksessie	Reflectie op product en proces.

5.1 Kwaliteitsborging in het ontwikkelproces

Om de kwaliteit van het meldingssysteem te waarborgen, werkt het projectteam volgens vastgestelde standaarden binnen de Scrum-methodiek.

Definition of Done (DoD)

Een functionaliteit (User Story) wordt pas als afgerond beschouwd wanneer deze voldoet aan de volgende eisen:

- De code is "peer-reviewed" door een medestudent.
- De functionaliteit werkt foutloos in de testomgeving.
- Er is gecontroleerd of de AVG-richtlijnen (geen opslag medische data) worden nageleefd.

Versiebeheer en Code-standaarden

Er wordt gewerkt met een gestructureerd Git-workflow. Dit voorkomt dat code van verschillende teamleden met elkaar conflicteert en zorgt ervoor dat er altijd een werkende versie van het systeem beschikbaar is voor demo's.

5.2 Teststrategie

Gezien de kritieke aard van evenementenzorg, hanteren we verschillende testniveaus:

1. **Interne testen:** Tijdens de ontwikkeling testen developers elkaars werk (technische werking).
2. **Sprint Reviews:** Na elke sprint van 2 weken wordt het product gedemonstreerd aan de opdrachtgever voor directe feedback.

6. Projectorganisatie

Ontwikkelingsteam	Rol	Email
Dagmar Mast	Opdrachtgever	dagmar@dmes.nl
David Klein	Projectleider	david.klein@student.nhlstenden.com
Joran Vos	Product Owner	joran.vos@student.nhlstenden.com
Dinand Rengers	Scrum Master	dinand.rengers@student.nhlstenden.com

- **Contact opdrachtgever:** Communicatie met DMES verloopt via e-mail, Teams, telefonisch overleg of Whatsapp. Updates worden wekelijks gedeeld en elke twee weken vindt er een sprint meeting plaats (zie ook: **Stakeholder Analyse**).
- **Werkmethode:** Agile Scrum met 2 weeks sprints, iteratieve oplevering en wekelijkse reflectie.

7: Planning

7.1: Jira

De planning is gebaseerd op een iteratieve Scrum-aanpak met sprints van twee weken. Iedere sprint levert een onderdeel op dat getest en beoordeeld wordt door DMES en TD-INF2C. De planning houdt rekening met beschikbaarheid rondom de vakanties en vrije dagen.

7.2: Gantt Chart

De onderstaande illustratie toont de planning van het project.

Categorie	Taak	Duur	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8
Documentatie	Stakeholder, Value Chain & Gap Analyse	1 wk								
Documentatie	PvA, Ontwerp & Advies	1 wk								
Hosting	Cloud, DB & CI/CD Setup	1 wk								
Sprint 1	Backend: StatusEnum & Gender X	1 wk								
Sprint 1	Backend: Autorisatie & Registratie	1 wk								
Sprint 1	Frontend: NL Vertaling & Klok Fix	1 wk								
Sprint 2	Backend: Event-logica & Kladblok	1 wk								
Sprint 2	Backend: Rapportage & Exports	1 wk								
Sprint 2	Frontend: Eenheden Filter & Teams Tabel	1 wk								
Sprint 3	Frontend: UI Styling & PDF-filters	1 wk								
Sprint 3	Integratietests & Security Audit	0,5 wk								
Sprint 3	UAT & Deployment (Staging/Prod)	1 wk								
Oplevering	Handleiding & Project Overdracht	0,5 wk								